Fecha	Actividad	Duración	Aportación Carlos	Aportació n Braulio	Avance
01/04/24	Reunion análisis del problema y codificación de la tarea. Codificación de la tarea	2 horas.	-Análisis sobre la funcionalidad de la tarea. -Codificación del archivo OrderedList.hpp	-Repartició n de los métodos por hacer. -Codificaci ón del archivo OrderedLi st.tpp.	-Se pudo plantear la funcionalidad de los métodos con los que el proyecto se iba a basar y se pudo codificar una parte de los archivos .hpp y .tpp.
02/04/24	Codificación de la tarea.	3 horas.	-Codifico ciertos métodos de la clase lista ordenada.	-Codifico los métodos restantes de la clase lista doble.	-Se pudo lograr el avance de la la clase lista ordenada, mostrando buenos resultados en la funcionalidad
03/04/24	Documentaci ón y pruebas de la tarea.	3 horas.	-Codifico clase cliente en el main para verificar el funcionamiento del objeto OrderedListDocumentó archivo DoublyLinkedLis t.hpp.	-Codifico metodos restantes de la clase lista doble. -Document ó archivo DoublyLin kedList.hp p.	-Se logro el buen funcionamien to de la tarea, se documentaro n todos los archivos de cabecera y se logro subir dicha documentaci ón a doxygen.